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Abstrakt

  

„V praxi stavebník (investor) so stavebným dozorom uzatvára zmluvu na výkon stavebného
dozoru a obvykle aj odborného poradenstva. Stavebný dozor zastupuje záujmy investora,
nevedie výstavbu (ako sa mnohí mylne domnievajú, to je úloha stavbyvedúceho). Skúsenosti
z praxe ukazujú, že kvalitný stavebný dozor dokáže prostredníctvom kontroly kvality ušetriť
stavebníkovi nemalé finančné prostriedky.“

  

 

  

Úvod

  

Často sa v praxi stretávame so snahou dodávateľa vyhnúť sa zodpovednosti za kvalitu  svojej
práce poukazovaním na kvalitu, resp. nekvalitu práce vyhotovenej pred ním. Mnohokrát sa
dodávateľ dožaduje fakturácie tzv. „naviac prác“ (niekedy špekulatívne) práve z dôvodu vlastnej
zvýšenej prácnosti po vykonávaní opráv a nedorobkov po svojich predchodcoch. Eliminovanie
takýchto problémov je úlohou stavebného dozoru v spolupráci s manažérom kvality stavby ako
aj samotným investorom – stavebníkom.

  

  

Stavebný dozor

  

Problém sa vynára v súvislosti so skutočnosťou, že funkcia stavebného dozoru nie je
povinnosťou striktne určenou platnou legislatívou okrem  prípadov kedy stavebník realizuje
jednoduchú stavbu svojpomocne a sám nemá oprávnenie na vedenie a uskutočňovanie
stavieb.
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Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení v § 46 ods. b) uvádza:

  

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

  

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov
a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, 

  

b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných
technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí
vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,  

  

c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci
výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu [1].

  

  

Z analýzy platnej legislatívy je možné tiež definovať funkciu a podstatu stavebného dozoru ako
odbornú činnosť, ktorú vykonáva osoba s autorizáciou vo výstavbe podľa návrhu stavebníka
určená v stavebnom povolení, a ktorá má pri výstavbe rozhodujúci význam na ochranu
verejných záujmov. Táto osoba je účastníkom stavebného konania a je zodpovedná tak
stavebníkovi ako aj voči štátu [2]. 

  

  

Kvalita stavebých prác
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Zabezpečiť kvalitu stavebných prác je mnohokrát obtiažne, aj v prípade ak máme k dispozícii
platné technické normy, technologické predpisy,  kontrolný a skúšobný plán pre stavbu alebo
jednotlivé stavebné procesy. Do celkového stavebného procesu (prípravy, výroby, dodávky,
kontroly...) vstupuje množstvo činiteľov - faktorov ovplyvňujúcich kvalitu stavebného diela,
pričom nevyspytateľným sa stáva faktor ľudský [4]. 

  

  

Systém manažérstva kvality (realizovaný a budovaný  podľa noriem radu ISO 9000) je súbor
činností riadenia organizácie (aj stavebnej) zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka.
Systém zahŕňa viac ako len vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu realizovaného diela.
Systém poníma všetky procesy, ktoré sa v rámci realizácie stavebného diela vykonávajú a ktoré
majú akýkoľvek vplyv na kvalitu výsledného produktu, čím ovplyvňujú spokojnosť stavebníka.

  

Medzi procesy v systéme manažérstva kvality teda patrí každý výkon účastníkov výstavby
a neodmyslene aj výkon činnosti stavebného dozoru.
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  Obr.č. 1:Väzby medzi účastníkmi výstavby [2]     Úloha stavebného dozoru pri zabezpečení a posudzovaní kvality stavebných prác priamovyplýva z jeho povinností  stanovených v zákone, ktoré zahŕňajú  činnosti ako meranie,skúmanie, overovanie, skúšanie a porovnávanie so špecifickými požiadavkami, s požiadavkamivyplývajúcimi z projektového návrhu a legislatívy, pričom záverom má byť zhoda.  V súlades technologickým postupom realizácie stavebného diela je možné zabezpečenie kvalitystavebných prác formou kontroly ponímať v troch výkonových fázach:           -  vstupná (predvýrobná, predrealizačná),       -  medzioperačné(počas procesu realizácie)      -  a výstupné(povýrobná, porealizačná)       Predvýrobná, alebo vstupný fáza kontroly ba mala byť zameraná predovšetkým na kontrolu:        -  spôsobu      prevádzky, osadenia technického vybavenia stavby a manipulácie      s ním,       -  kontroly vlastností      dodaných stavebných materiálov a výrobkov, súlad s návrhom     v projektovej dokumentácii,       -  kontrolu      certifikácie dodaných stavebných materiálov a výrobkov,       -  spôsobu  manipulácie s materiálom a výrobkami,       -  spôsobu  uskladnenia materiálov a výrobkov,       -  kontrolu      vecnú a finančnú za skutočne dodané materiály a výrobky.      Kontrola počas procesu realizácie je zameraná na:        -  spôsob      a postup výstavby, najmä súlad so schválenou projektovou dokumentáciou     a stavebného povolenia;       -  dodržiavania technologických postupov,      -  dodržiavania záväzných predpisov a technických noriem,      -  kontrolu časti stavebného diela, ktoré sa v ďalšom technologickom postupe zakryjú alebosa stanú neprístupnými (evidencia výsledkov kontrol je uvádzaná v stavebnom denníku),        V rámci kontroly výstupnej, povýrobnej  úloha stavebného dozoru spočíva najmä v kontrolepožadovaných vlastností zrealizovaných stavebných konštrukcií, zariadení, stavebných celkov.  Zároveň treba vziať do úvahy všetky súvisiace procesy, ktoré sa v rámci realizácie stavebnéhodiela vykonávajú, na ktoré dohliada, zabezpečuje a  sleduje stavebný dozor, a ktoré majúakýkoľvek vplyv na kvalitu výsledného produktu, napríklad:         -  dohliada na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovejprevádzky vzhľadom na okolie, tak aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životnéhoprostredia, ohrozeniu verejných záujmov;       -  sleduje vedenie stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravnýchprác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby;       -  dáva súhlas na začatie realizácie rôznych stavebných prác      -  v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, záznamunedodržania kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok stavebnéhopovolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť;       -  v spolupráci s autorom stavebného diela rieši technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny),     -  vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak ich nemožno odstrániť vrámci jeho výkonu, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu;       -  v mnohých prípadoch v plnej miere zastupuje investora, najmä v oblasti kontroly výškynákladov, tak aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet,  v oblasti dodržaniaplánovanej lehota výstavby,      -  po ukončení stavby v spolupráci s ostatnými účastníkmi výstavby pripraví podkladyna odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby;       -  zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb.      Záver  V  súvislosti  s načrtnutou problematikou je nutné si uvedomiť potrebu stavebného dozoru, akoosoby nestrannej a nezaujatej, ktorá je z pohľadu stavebníka zárukou kvality stavebného dielaa jeho hospodárnej ekonomicky efektívnej realizácie.     
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  Obr.č. 2: Postavenie stavebného dozora v procese zabezpečenia kvality 1–proces, 2–preddefinovaný proces, 3–zber údajov, 4– rozhodovací proces, 5– výsledok  Výsledná kvalita stavebného diela je komplexným zabezpečením kvality jednotlivých procesovvo všetkých fázach realizácie a na všetkých úrovniach riadenia výstavby. Realizácia kontrolyv jednotlivých fázach výrobného procesu je len jedným z predpokladov zabezpečenia celkovejkvality diela. Bez dosledovania rýchleho a spoľahlivého prenosu informácií z výsledkov kontrolspätne do realizačného procesu s cieľom jeho operatívneho riešenia, nie je možné zaručiťkvalitu. Úloha stavebného dozoru v zabezpečení a posudzovaní kvality stavebných prác v takomto prípade  nesplní očakávané výsledky.       Literatúra:  [1]      Zákon č. 50/1976, Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších zmien a doplnení.  [2]      Gašparík J.: Manažérstvo kvality v stavebníctve. Jaga group, s.s.r, Bratislava 1999, ISBN80-88905-13-3.  [3]      Bizub J. Stavebný trh. Časopis o stavbách a stavebníctve., B& Group, s.r.o. Martin,1-2/2007, ISSN 1337-0391.  [4]      Klímek, V. Poradca stavebníka pri výstavbe rodinného domu. Eurostav, s.r.o. Bratislava2006, ISBN 80-89228-03-8.  [5]      Antošová N, - Klímek V.,: Ako a s kým sa pustíme do rekonštrukcie bytu. In: Renovujeme,staviame, zariaďujeme. Všetko o rekonštrukcii bytu. 2/2004, IV. Ročník, vydavateľ Jaga group,s.r.o.,    Ing. Naďa Antošová, PhD.  
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